Activity	Expected Start Date	Expected End Date
SRS- Release	20 Oct 22	20 Oct 22
HLD, Story Board	21 Oct 22	21 Oct 22
Design	22 Oct 22	22 Oct 22
Coding	23 Oct 22	26 Oct 22
UT Plan	26 Oct 22	26 Oct 22
It Plan	26 Oct 22	26 Oct 22
Sprint Demo	27 Oct 22	27 Oct 22

Actual Start Date	Actual End Date
20 Oct 22	20 Oct 22
21 Oct 22	21 Oct 22
22 Oct 22	22 Oct 22
23 Oct 22	26 Oct 22
26 Oct 22	26 Oct 22
26 Oct 22	26 Oct 22
27 Oct 22	27 Oct 22